

343.07  
C17c13  
ej.1



074

CAMARA DE COMERCIO  
DE BOGOTA

Top. CCB0457

ej. 1



07405

CAMARAS DE COMERCIO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

DEPARTAMENTO JURIDICO

CENTRAL DE RIESGOS

CENTRAL DE RIESGOS

Biblioteca CCB

87405

No. Inventario

Fecha Ingreso

21/10/96

DIA MES AÑO

Precio

\$ 3.000.000

No. Ejemplares

1

Camara de Comercio de Bogota  
Direccion de Planeacion y Control  
Centro de Informacion Economica - Social de Bogota

CIEB

BIBLIOTECA

FEBRERO 1991

Febrero de 1.991



CCB 457

CCB

## CAMARAS DE COMERCIO COORDINADORAS

## INDICE

## Página

ANTECEDENTES ..... 1

2. OBJETIVOS ..... 2

2.1 Objetivo General ..... 2

2.2 Objetivos Específicos ..... 2

3. ALCANCES ..... 3

3.1 Alcance Geográfico ..... 4

3.2 Alcance Histórico ..... 4

3.3 Alcance Temático ..... 4

3.4 Alcance Institucional ..... 5

## CENTRAL DE RIESGOS

4. RESULTADOS ESPERADOS ..... 5

5. PROCEDIMIENTO O ETAPAS METODOLÓGICAS ..... 6

6. PLANOGRAMA ..... 7

7. CRONOGRAMA ..... 9

8. METAS ..... 10

Biblioteca - CIEB -

Nº 740 5

No. Inventario

Fecha Ingreso

21 | 10 | 96  
DIA MES AÑO

Precio \$ 2.000 = No. Ejemplares 1

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
 Dirección de Planeación y Desarrollo  
 Centro de Información Económica - Societ de Bogotá  
**CIEB**  
**BIBLIOTECA**

Febrero de 1.991



## INDICE

## 1. ANTECEDENTES.

## Página

1. ANTECEDENTES .....	1
2. OBJETIVOS	
2.1 Objetivo General .....	2
2.2 Objetivos Específicos .....	2
3. ALCANCES	
3.1 Alcance Geográfico .....	4
3.2 Alcance Histórico .....	4
3.3 Alcance Temático .....	4
3.4 Alcance Institucional .....	5
4. RESULTADOS ESPERADOS .....	5
5. PROCEDIMIENTO O ETAPAS METODOLOGICAS .....	6
6. FLUJOGRAMA .....	7
7. CRONOGRAMA .....	9
8. METAS .....	10
9. RECURSOS HUMANOS TIPICOS PARA LA PRIMERA ETAPA DE DESARROLLO .....	11
10. PRESUPUESTO TIPICO .....	11
10.1 Recursos humanos .....	12
10.2 Recursos logísticos .....	12
10.3 Presupuesto total .....	12



## CENTRALES DE RIESGOS

### 1. ANTECEDENTES.

A partir de marzo 8 de 1982 el Gobierno Nacional facultó a las Cámaras de Comercio del país para llevar un registro actualizado de la situación patrimonial y capacidad de endeudamiento de los empresarios que expresamente lo autoricen. Esta facultad, contemplada en el decreto reglamentario 414 de 1982, conllevó a las Cámaras de Comercio a la posibilidad de montar y operar Centrales de Riesgos en sus respectivas áreas de jurisdicción.

Una de las aplicaciones prácticas de estas Centrales es la de poder disponer de un sistema de información que recoja datos sobre la historia crediticia, en particular de las pequeñas unidades de producción o microempresas, que sirva como base de datos para determinar su capacidad de endeudamiento. Un sistema así concebido respondería de manera efectiva a la necesidad de los pequeños empresarios de disponer de las referencias necesarias en cuanto a oportunidad y credibilidad que necesitan como uno de los requisitos para tener acceso al sistema financiero y comercial.

Dada esta concepción, se incluyó en el convenio firmado en la ciudad de Pasto entre CONFECAMARAS, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Departamento Nacional de Planeación y las Cámaras de Comercio del País; el compro-



miso de diseñar, implantar y operar las Centrales de Riesgos en las Cámaras de Comercio.

## 2. OBJETIVOS

### 2.1 Objetivo general.

Diseñar e implantar las Centrales de Riesgos estipuladas en el decreto 414 de 1982 del nuevo código de comercio.

### 2.2 Objetivos específicos.

- Establecer el mercado objetivo de la Central de Riesgos y los requerimientos de dicho mercado.

- Efectuar el diseño operativo de la Central de Riesgos.

- Crear en la Cámaras de Comercio las Centrales de Riesgos para que mantengan un registro actualizado de la situación patrimonial y capacidad de endeudamiento de las empresas que expresamente lo autoricen.

- Iniciar la compilación de datos financieros suministrados voluntariamente por las empresas que se en-

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
Dirección de Planeación y Desarrollo  
Centro de Información Económica - Social de B  
C I E B  
BIBLIOTECA



cuentren previamente matriculadas en la Cámara de Comercio correspondiente.

### 3.1 Alcance geográfico

- Obtener información de parte de entidades públicas o privadas u otros sistemas de información, que sea de utilidad para cotejar la información existente en la Central de Riesgos o para ampliar las bases de datos de la misma.

- Promover la vinculación de los microempresarios a la central de Riesgos.

- Promover la aceptación de las entidades financieras de la certificación de la capacidad de endeudamiento, emitida por la Central de Riesgos.

- Promover la vinculación de entidades financieras y comerciales, para que proporcionen información sobre los empresarios de la Central de Riesgos

- Establecer mecanismos para controlar la calidad de la información suministrada a las Centrales de riesgos.

- Certificar sobre la información que se posea en la Central de Riesgos y sobre los factores con base en los cuales se pueda establecer la capacidad de endeudamiento del empresario.



### 3. ALCANCES.

#### 3.1 Alcance geográfico.

Las Centrales de Riesgos en una etapa inicial se implantarán y operarán a nivel de las áreas de jurisdicción de las cinco (5) Cámaras de Comercio coordinadoras: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Se conformaría así una red integrada para el intercambio de información entre las Cámaras de Comercio coordinadoras y entre éstas y los sistemas nacionales ya existentes.

En una segunda etapa, el sistema podría ampliarse a otras Cámaras de Comercio del país.

#### 3.2 Alcance histórico.

Se consideraran dos etapas de desarrollo para el diseño, montaje y operación de las Centrales de Riesgos: La primera de tipo coyuntural en la cual se analizarán las necesidades actuales y la segunda, de tipo prospectivo, estableciendo, en la medida de lo posible, requerimientos futuros del sistema.

#### 3.3 Alcance temático.

Las Centrales de Riesgos manejarán información rela-



cionada con Balance General, estado de resultados o de ganancias y pérdidas y de utilidades retenidas o déficit acumulados, estado de cambio en la situación financiera y cuentas patrimoniales, principales políticas y prácticas contables utilizadas por el comerciante. Igualmente realizará las relaciones financieras que permitan establecer la situación patrimonial y la capacidad de pago del microempresario.

### 3.4 Alcance Institucional

En el proyecto deberán participar además de las Cámaras de Comercio y CONFECAMARAS, aquellas entidades públicas y privadas o sistemas de información existentes, que ofrezcan datos sobre el manejo crediticio de los empresarios, para su verificación y cruce de datos.

## 4. RESULTADOS ESPERADOS.

El desarrollo del proyecto deberá alcanzar los siguientes resultados esperados:

1. El sistema de Central de Riesgos diseñado.
2. El sistema montado en cada Cámara de Comercio.
3. La red nacional de información que integre a cada Cámara de Comercio a la Central de Riesgos y conectada



con otros sistemas que operen en el país.

## 5. PROCEDIMIENTO O ETAPAS METODOLOGICAS

El proyecto se ha concebido para desarrollarlo en dos etapas: la primera contempla la concepción y diseño de la Central de Riesgos y de sus sistema de conexión y la segunda etapa, el montaje y puesta en marcha.

La etapa correspondiente a la concepción y diseño demanda las siguientes etapas metodológicas:

- Sondeo de mercado
- Análisis del decreto 414/82 y de otras disposiciones a fin de establecer la información que puede manejarse a través de la Central de Riesgos.
- Analizar experiencias nacionales e internacionales sobre el tema.
- Análisis de la información requerida y planteamiento de alternativas.
- Escogencia de la alternativa.
- Establecer sistemas alternativos para accesar la información contenida en la Central de Riesgos.
- Diseño de la alternativa.
- Programación.
- Pruebas.
- Análisis operativo del sistema.
- Análisis financiero del sistema.




- Diseño de estrategias de promoción.
- Diseño de sistemas de control y seguimiento.


La segunda etapa comprende los siguientes pasos metodológicos:

- Establecer alternativas para el montaje de la red.
- Implantación de la Central.
- Montaje de la red.
- Difusión del sistema.
- Vinculación de microempresarios, de entidades financieras y otras entidades públicas o privadas, y de otros sistemas de información.
- Ampliación de la red a otras Cámaras de Comercio.

#### 6. FLUJOGRAMA.








CAMARA DE COMERCIO DE COCOTI  
de Dirección de Planificación y Desarrollo  
Centro de Información - Estudios - Social de Negocio  
CIB  
BIBLIOTECA





## 7. CRONOGRAMA

Para efectos de la estimación del tiempo requerido se ha estimado conveniente presupuestar la primera etapa del proyecto, que corresponde a concepción y diseño de la Central de Riesgos.

ACTIVIDADES (meses)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- SONDEO DE MERCADO	---	---							
- ANALISIS DECRETO 414/82 Y OTRAS DISPOSICIONES PARA									



ACTIVIDADES (meses)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ESTABLECER INFORMACION QUE PUEDE MANEJAR LA CENTRAL DE RIEGOS.	--	--							
- ANALIZAR EXPERIENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	--	--							
- ANALISIS DE LA INFORMACION REQUERIDA.			--						
- ESCOGENCIA DE LA ALTERNATIVA.									
- ESTABLECER SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA ACCESAR INFORMACION				-					
- DISEÑO DE LA ALTERNATIVA.				--	--				
- PROGRAMACION							--	--	
- PRUEBAS								--	--
- ANALISIS OPERATIVO			--	--					
- ANALISIS FINANCIERO					--	--			
- DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION.							--	--	
- DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.									--

## 8. METAS

- Implantación en el primer año de un programa piloto de una Central de Riesgos en una de las Cámaras de Comercio.



- Vinculación a las Centrales de Riesgos de por lo menos el 20% de las microempresas atendidas por el Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa.
- Montar la red de integración de las Centrales de Riesgos de las Cámaras de Comercio coordinadoras y con los sistemas existentes en el país.
- Mínimo dos instituciones financieras deben tener operaciones a nivel nacional con el servicio del sistema.
- Al final del período deberán estar operando en la central de riesgo al menos 20 Cámaras de Comercio del país.

## 9. RECURSOS HUMANOS TÍPICOS PARA LA PRIMERA ETAPA DE DESARROLLO.

Para la etapa de concepción y diseño se requerirían los siguientes recursos humanos.

### PERSONAL

### TIPO

Analista de mercado	Senior
Ingeniero de sistemas	Senior
Analista financiero	Senior

## 10. PRESUPUESTO TÍPICO.

El presupuesto que se presenta a continuación, está pen-



sado para cubrir la etapa de concepción y diseño de la Central de Riesgos para el efecto, se calculan las necesidades de recurso humano y logisticas, teniendo en cuenta además, una partida para imprevistos.

Los desembolsos reales del diseño y concepción de éste proyecto, pueden ser inferiores a lo presupuestado, en la medida en que las Cámaras de Comercio coordinadoras distribuyan dichos costos entre si y aporten sus propios recursos humanos y logísticos.

#### 10.1 Recursos humanos

El valor estimado de los recursos humanos requeridos es de tres millones ciento cincuenta mil pesos (\$3.150.000) como se detalla en el cuadro 1.

#### 10.2 Recursos logísticos.

El costo aproximado de los recursos logísticos asciende a cuatro millones ciento diez mil pesos (\$4.110.000); como se describe en el cuadro número 2.

#### 10.3 Presupuesto total.

El presupuesto típico o de referencia se estima en un valor de siete millones novecientos ochenta y seis mil



pesos (\$7.986.000), detallado como se presenta a continuación, considerando las cifras en miles de pesos.

Recursos humanos	\$ 3.150
Recursos Logísticos	\$ 4.110
	-----
Sub-total	\$ 7.260
Imprevistos (10%)	\$ 726
	-----
Total	\$ 7.986



CUADRO 1  
RECURSOS HUMANOS  
(en miles de pesos)

ETAPA	RECURSO	TIPO	Nº.	MESES	DEDICACION	MESES	HONORARIOS MES	TOTAL
SONDEO DE MERCADO Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION.	ANALISTA DE MERCADOS	SENIOR	1	3	1	3	300	900
ANALISIS INFORMACION REQUERIDA. SCOGENCIA ALTERNATIVA DISEÑO ALTERNATIVA PROGRAMACION PRUEBAS ANALISIS OPERATIVO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	INGENIERO DE SISTEMAS.	SENIOR	1	6.5	1	6.5	300	1.950
ANALISIS FINANCIERO.	ANALISTA FINANCIERO	SENIOR	1	2	0.5	1	300	300
TOTAL								3.150



CUADRO 2  
RECURSOS LOGISTICOS  
(en miles de pesos)

ETAPA	RECURSO	No.	BASES	SUBTOTAL	TOTAL
- SONDEO DE MERCADO.	ENCUESTADORES	50	300 ENCUESTAS POR 5 CIUDADES A \$2500 ENCUESTA PROCESADA	3.750	3.750
- ANALISIS DEL SISTEMA Y FINANCIERO	COMPUTADOR	1	480 HORAS DE COMPUTADOR POR \$750 LA HORA.	360	360
TOTAL					4.110